

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 04/02/2010 na dielo – stavbu:
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava, 2.
etapa, Breza, kanalizácia

Objednávateľ: Obec Breza
Obecný úrad Breza
Grúnik č. 56
029 53 Breza
zastúpený: Ing. Ladislav Matejčík, starosta obce
IČO: 00314412
Bankové spojenie: PKB Námestovo
č. ú. : 4005320001/5600

Zhotoviteľ: Ing. František Jendroľ STAVPOČ
029 41 Klin č. 175
zastúpený: Ing. František Jendroľ, riaditeľ
IČO: 14167361
IČ DPH: SK1020467734
Bankové spojenie: VÚB Dolný Kubín
č.ú. 657646 332/0200

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej ZoD č. 04/02/2010 mení a doplňuje v nasledovnom rozsahu:

Čl. III. Čas plnenia

Z dôvodu neposkytnutia finančných prostriedkov na realizáciu diela z Environmentálneho fondu sa mení čas plnenia nasledovne:

Zahájenie diela: po obdržaní finančných prostriedkov na realizáciu diela z environmentálneho fondu

Ukončenie diela: 12/2016

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva základná zmluva o dielo č. 04/02/2010 nezmenená v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, pričom dva vyhotovenia sú určené pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Kline 19.11.2015

V Breze 19 NOV. 2015

Za zhotoviteľa

Ing. František JENDROĽ
STAVPOČ
029 41 KLIN
☎ 043/5524500
IČO:14167361, IČ DPH:SK1020467734

Ing. František Jendroľ
STAVPOČ

Za objednávateľa:

Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce

