

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Rozhodnutie o zmene projektu
č. Z039/3.2/2011

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
PRIORITNÁ OS – 3 OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH
VPLYVOV
OPERAČNÝ CIEĽ – 3.2 MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV
ZMENY KLÍMY VRÁTANE PODPORY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV
ENERGIE

V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

s c h v a ľ u j e m / ~~n e s c h v a ľ u j e m~~

žiadosť o zmenu projektu č.: **02,**
Názov projektu: **Zmena palivovej základne v objekte ZŠ v obci Breza**
s napojením na MŠ na obnoviteľný zdroj - biomasu
Kód projektu: **24130120051,**
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **012/3.2MP/2010**
Prijímateľ: **obec Breza.**

V Bratislave, dňa **05 AUG. 2011**


.....
Ing. Peter Viglaš
riaditeľ odboru

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zmena palivovej základne v objekte ZŠ v obci Breza s napojením MŠ na obnoviteľný zdroj - biomasu	
Kód ITMS	24130120051	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov	
Operačný cieľ	3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôbovanie sa klimatickej zmene	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Námestovo
Obec	Breza
Ulica	Lán
Číslo	314

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zníženie energetickej náročnosti zavedením obnoviteľného zdroja energie
Špecifický cieľ projektu 1	Zavedenie alternatívneho zdroja energie na získanie tepla

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla	počet	0	2009	1	2012
	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	0	2009	1	2012
	Zateplená plocha	m ²	0	2009	0	2012
	Počet aktivít zameraných na znižovanie emisií základných znečisťujúcich látok na zdroji tepla prostredníctvom zmeny palivovej základne	počet	0	2009	1	2012

	Zvýšenie energetickej efektívnosti	%	0	2009	20	2012
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2009	64,940	2012
Dopad	Zníženie emisií NO _x	t/rok	0	2009	0,428	2016
	Skleníkové plyny prepočítané na CO ₂	t/rok	0	2009	273,43	2016
	Zníženie emisií SO ₂	t/rok	0	2009	3,465	2016
	Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MWh/rok	0	2009	261	2016
	Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie	MW	0	2009	0,764	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla	počet	0	2009	1	2012
	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	0	2009	1	2012
	Zateplená plocha	m ²	0	2009	0	2012
	Počet aktivít zameraných na znížovanie emisií základných znečisťujúcich látok na zdroji tepla prostredníctvom zmeny palivovej základne	počet	0	2009	1	2012
	Zvýšenie energetickej efektívnosti	%	0	2009	20	2012
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2009	64,940	2012
Dopad	Zníženie emisií NO _x	t/rok	0	2009	0,428	2016
	Skleníkové plyny prepočítané na CO ₂	t/rok	0	2009	273,43	2016
	Zníženie emisií SO ₂	t/rok	0	2009	3,465	2016
	Zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MWh/rok	0	2009	261	2016
	Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie	MW	0	2009	0,764	2016
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Aktivita 1 – Zmena palivovej základne v objekte ZŠ	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla	počet
			1

	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	počet	1
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	64,940
	Počet aktivít zameraných na znižovanie emisií základných znečisťujúcich látok na zdroji tepla prostredníctvom zmeny palivovej základne	počet	1
	Zvýšenie energetickej efektívnosti	%	20

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Zmena palivovej základne v objekte ZŠ	01/2010	06/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2010	06/2012
Publicita a informovanosť	01/2010	06/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	867 351,69	0,00	867 351,69	Aktivita 1 – Zmena palivovej základne v objekte ZŠ
637 005 Špeciálne služby – externý manažment	24 740,46	18 627,12	43 367,58	Riadenie projektu
- Verejné obstarávanie	8 673,52	0,00	8673,52	
	33 413,98	18 627,12	52 041,10	
637 004 Všeobecné služby	1540,30	2409,77	3 950,07	Publicita a informovanosť
CELKOVO	902 305,97	21 036,89	923 342,86	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 – Zmena palivovej základne v objekte ZŠ	867 351,69	0,00	867 351,69
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	33 413,98	18 627,12	52 041,10
Publicita a informovanosť	1540,30	2409,77	3 950,07
CELKOVO	902 305,97	21 036,89	923 342,86